

2018国際ゴールドマスターズ（IMG）奈良大会 実行スケジュール（案）

改訂：2017/7/10

作業項目			7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
<b>開催日（予定）：2018年10月26・27日の2日間</b> 全体実行委員会（国際・陸上・水泳） ※2017・2018年に5回開催 各競技実行委員会 ※2018年に3～5回開催 部門別委員会（総務・競技・財務・式典・広報・国際・会場） ※2018年に2～3回開催				◎7月22日（公式発表） ▲8月（第1回）				▲11月～12月（第2回）		▲2月（第3回）							▲8月下旬～ 9月上旬（第4回） ※エントリー後		▲11月（第5回） ※大会開催後	
作業項目	水泳	陸上	進捗状況	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
後援団体への依頼		国際・奈良・7ｽﾃﾞﾑ			(地元対象)					(全国対象)										
協賛・協力団体への依頼		国際・奈良・7ｽﾃﾞﾑ			(全国・地元対象)				(全国・地元対象)											
HP開設・運用		国際・奈良・7ｽﾃﾞﾑ		制作	●開設・運用開始 ⇒ 随時更新															
エントリーブック（開催要項）の作成		国際・奈良・7ｽﾃﾞﾑ																		
エントリーブック（開催要項）の発送		国際・7ｽﾃﾞﾑ																		
大会役員の編成・依頼		国際																		
プログラム作成（共通）		国際・奈良・7ｽﾃﾞﾑ																		
プログラム作成（各競技）		国際・奈良・7ｽﾃﾞﾑ																		
大会招待者への案内状作成・発送		国際								(要人向け)										
講師・ゲスト選定と依頼		国際																		
宿泊・交通手配		国際																		
大会役員・協議役員ユニフォーム作成		国際																		
弁当・飲料の手配		国際																		
保険への加入		国際																		
医療体制の計画・依頼		国際・奈良																		
警備体制の計画・依頼		国際・奈良																		
会場案内整理の計画・手配		国際・奈良																		
運営備品の手配		国際・奈良																		
メダル・トロフィー・参加賞の作成		国際																		
賞状・記録証の手配		国際																		
審判・役員キッドの手配		国際																		
封筒（角2・長3）の作成		国際・7ｽﾃﾞﾑ																		
お礼状の作成・発送		国際・7ｽﾃﾞﾑ																		
リザルトブックの作成・発送		国際・7ｽﾃﾞﾑ																		
☆事業報告書の作成		国際・7ｽﾃﾞﾑ																		
☆スナップ写真		奈良・7ｽﾃﾞﾑ																		

IMG奈良大会

2018国際ゴールドマスターズ（IMG）奈良大会 実行スケジュール（案）

改訂：2017/7/10

作業項目			7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
<b>開催日（予定）：2018年10月26・27日の2日間</b> 全体実行委員会（国際・陸上・水泳） ※2017・2018年に5回開催 各競技実行委員会 ※2018年に3～5回開催 部門別委員会（総務・競技・財務・式典・広報・国際・会場） ※2018年に2～3回開催				◎7月22日（公式発表） ▲8月（第1回）				▲11月～12月（第2回）		▲2月（第3回）							▲8月下旬～ 9月上旬（第4回） ※エントリーメ切後		▲11月（第5回） ※大会開催後	
作業項目	水泳	陸上	進捗状況	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
競技場確保		奈良																		
エントリー受付集約（エントリーブック）		奈良																		
エントリー受付集約（HP）		7ｽﾌﾟﾛ																		
エントリー受付の準備・実施		奈良・7ｽﾌﾟﾛ																		
ヒートシート作成		国際・奈良																		
タイムテーブル作成		国際・奈良																		
参加者集計（全体、競技別、県別、etc.）		7ｽﾌﾟﾛ																		
1Dカード作成		7ｽﾌﾟﾛ																		
第2要項の作成・発送		7ｽﾌﾟﾛ																		
審判員依頼		国際・奈良																		
競技役員依頼・編成		国際・奈良																		
奈良陸協（奈良水協）との打合せ		国際・奈良		(陸競)																
競技運営相談と実施		国際・奈良																		
競技役員大会資料の作成		国際・奈良																		
競技用プログラムの作成		国際・奈良																		
競技備品の手配・確認		国際・奈良																		
メダル・トロフィー数の確認		国際																		
主任会議の開催		国際・奈良																		
テクニカルミーティングの開催		国際・奈良																		
記録管理		国際・奈良																		
△盛り上げイベントの企画・準備（未定）		国際・奈良・7ｽﾌﾟﾛ																		
☆事業報告書の作成		国際・7ｽﾌﾟﾛ																		

2018国際ゴールドマスターズ（IMG）奈良大会 実行スケジュール（案）

改訂：2017/7/10

作業項目			7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
<b>開催日（予定）：2018年10月26・27日の2日間</b> 全体実行委員会（国際・陸上・水泳） ※2017・2018年に5回開催 各競技実行委員会 ※2018年に3～5回開催 部門別委員会（総務・競技・財務・式典・広報・国際・会場） ※2018年に2～3回開催				◎7月22日（公式発表） ▲8月（第1回）				▲11月～12月（第2回）		▲2月（第3回）							▲8月下旬～ 9月上旬（第4回） ※エントリー後		▲11月（第5回） ※大会開催後	
作業項目	水泳	陸上	進捗状況	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
財務関係	預金口座開設	国際																		
	収支予算案の作成	国際																		
	入出金の管理	国際																		
	集金業務	国際・ｱｽﾌﾞﾙ																		
	支払業務	国際																		
	各種見積り依頼	国際・ｱｽﾌﾞﾙ																		
	役員交通費・役務費の準備・支給	国際・ｱｽﾌﾞﾙ																		
	収支決算・決算書作成	国際・ｱｽﾌﾞﾙ																		
	会計監査																			
	スポーツ振興くじ助成申請	国際・ｱｽﾌﾞﾙ																		
☆事業報告書の作成	国際・ｱｽﾌﾞﾙ																			
式典関係	開会式・閉会式の計画・準備・実施	国際・奈良・ｱｽﾌﾞﾙ																		
	式典会場の確保	奈良																		
	表彰の準備・実行	国際・奈良・ｱｽﾌﾞﾙ																		
	パソコンによる賞状発行	国際・奈良・ｱｽﾌﾞﾙ																		
	プレゼンター確保・依頼	国際																		
	式典来賓者の選定	国際																		
	式典案内状作成・送付	国際・ｱｽﾌﾞﾙ																		
	式典参加者リスト作成	国際・ｱｽﾌﾞﾙ																		
	式典受付準備と実施	国際・奈良																		
	式典シナリオ作成	国際・ｱｽﾌﾞﾙ																		
式典司会者選定・打合せ	国際・ｱｽﾌﾞﾙ																			
☆事業報告書作成	国際・ｱｽﾌﾞﾙ																			

2018国際ゴールドマスターズ（IMG）奈良大会 実行スケジュール（案）

改訂：2017/7/10

作業項目			7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
<b>開催日（予定）：2018年10月26・27日の2日間</b> 全体実行委員会（国際・陸上・水泳） ※2017・2018年に5回開催 各競技実行委員会 ※2018年に3～5回開催 部門別委員会（総務・競技・財務・式典・広報・国際・会場） ※2018年に2～3回開催				◎7月22日（公式発表） ▲8月（第1回）				▲11月～12月（第2回）		▲2月（第3回）							▲8月下旬～ 9月上旬（第4回） ※エントリー後		▲11月（第5回） ※大会開催後	
作業項目	水泳	陸上	進捗状況	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
広報関係	スローガン選定																			
	マスコミへの広報計画・取材依頼	国際・7ｽｽﾞﾑ																		
	記者発表の資料作成・実施	国際・7ｽｽﾞﾑ		●記者発表（キックオフ）						●記者発表（1回目）							●記者発表（2回目）			
	ポスターの作成・発送	国際・7ｽｽﾞﾑ																		
	大会当日の取材とマスコミ対応	国際・7ｽｽﾞﾑ																		
	マスコミ向け記録速報	国際・7ｽｽﾞﾑ																		
	アーチ・のぼりの手配・設営	7ｽｽﾞﾑ																		
	記録用写真の制作と編集	7ｽｽﾞﾑ																		
☆事業報告書作成	国際・7ｽｽﾞﾑ																			
国際関係	HP英訳	7ｽｽﾞﾑ																		
	エントリーブック英訳	7ｽｽﾞﾑ																		
	エントリーブック発送（海外）	7ｽｽﾞﾑ																		
	通訳ボランティア確保・配置計画・実施	7ｽｽﾞﾑ																		
	奈良女子大陸上部協力申入れ	7ｽｽﾞﾑ																		
	ボランティアスタッフのレク開催	国際・7ｽｽﾞﾑ																		
	大会当日の海外選手対応	7ｽｽﾞﾑ																		
	海外参加選手に関する対応	7ｽｽﾞﾑ																		
☆事業報告書作成	国際・7ｽｽﾞﾑ																			

2018国際ゴールドマスターズ（IMG）奈良大会 実行スケジュール（案）

改訂：2017/7/10

作業項目			7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
<b>開催日（予定）：2018年10月26・27日の2日間</b>				◎7月22日（公式発表）																
全体実行委員会（国際・陸上・水泳） ※2017・2018年に5回開催				▲8月（第1回）				▲11月～12月（第2回）		▲2月（第3回）										
各競技実行委員会 ※2018年に3～5回開催																				
部門別委員会（総務・競技・財務・式典・広報・国際・会場） ※2018年に2～3回開催																				
作業項目	水泳	陸上	進捗状況	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月

会場関係	会場との調整・打合せ	国際・奈良																	
	会場レイアウトの作成	国際・奈良																	
	会場内清掃の依頼	国際・奈良																	
	ゴミ処理の依頼	国際・奈良																	
	会場制作物の選出・依頼	国際・奈良																	
	会場設営計画・実施	国際・奈良																	
	警備員配置計画・実施	国際・奈良																	

IMG奈良大会